



*Stavba kanalizace Staré Město –
ul. Podě Břehy a U Chodníčku
2021 - 2023*



ZÁKLADNÍ INFORMACE KE STAVBĚ KANALIZACE

Vážený spoluobčané, sousedé,
Dnes se vám dostává do rukou informační leták, kde jsou uvedeny základní informace ke stavbě kanalizace v naší obci na ulici Pode Břehy a U Chodníčku. Tato dlouho připravovaná stavba bude zahájena předáním staveniště dne 21. dubna 2021 a termín dokončení stavby je stanoven dle uzavřené smlouvy o dílo do 31.05. 2023.

Investor stavby kanalizace:

Obec Staré Město
Jamnická 46, 738 01
tel: 558 624 042

Zhotovitel stavby:

firma JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova
714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice

Zhotovitel projektové dokumentace:

Miloš Kopecký
Mosty u Jablunkova 275, 739 98
IČO: 13640241

Hlavní stavby vedoucí:

Vlastimil Ondruch, tel: 739 521 498

Zástupce hlavního stavby vedoucího:

Ing. Vladimír Pospíšil, tel: 603 272 624

Technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi:

Ing. Luděk Konečný, tel: 777 166 691

Cena za dílo: 22 395 227,82 Kč bez DPH

Financování :

z rozpočtu obce Staré Město

HARMONOGRAM PRÁCE NA STAVBĚ - ETAPIZACE

duben 2021 : geodetické práce, příprava a zařízení staveniště

duben 2021 – červen 2021 : přeložka vodovodního řadu ul. Pode Břehy

Po provedení přeložky vodovodního řadu bude následovat samotná výstavba kanalizace. Tato bude etapizována a předpokládaný termín výstavby je vždy uveden pod grafickým znázorněním kanalizačních stok, pracovních označených jako stoky A, A1, A2, B1, B2, B3 a C1, C2. Jedná se ale o plán harmonogramu prací, který se může operativně změnit a to s ohledem na možné nepředvídatelné technické komplikace při samotné realizaci stavby, klimatické podmínky nebo nutné technologické přestávky.

Při samotné realizaci vás zástupce zhotovitele bude vždy v dostatečném předstihu osobně nebo písemně informovat o skutečnosti, že se před váš dům, pozemek přibližují stavební práce. Součástí této informace bude i vyrozumění jak dlouho nebudete mít možnost vjíždět a vyjíždět na svůj pozemek vozidlem. Přístup do vašich nemovitostí bude zajištěn vždy. Dopravní obslužnost jako svoz odpadů, přístup složkám IZS, doručovacím službám bude k vašim domácnostem zajištěn vždy.

Práce na stavbě budou probíhat v pracovní dny vždy maximálně od 6:30 hodin do 17:00 hodin. Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je zhotovitel oprávněn provádět již od 6:00 hodin pracovního dne. O sobotách je zhotovitel oprávněn provádět práce dle smlouvy vždy od 9:00 hodin do 15:00

hodin. V neděli a o státních svátcích není zhotovitel oprávněn provádět práce dle smlouvy, přičemž platí, že musí staveniště o nedělích a státních svátcích zabezpečit tak, aby vůbec nezatěžoval provoz a majetek objednatele - investora (movitý i nemovitý) v obci Staré Město, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí.

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se samotné stavby je hlavní stavby vedoucí nebo jeho zástupce připraven na uvedených telefonních číslech odpovědět na vaše dotazy. Samozřejmě se můžete také kdykoliv obrátit s dotazem i na zdejší obecní úřad.

Po dokončení stavby a po provedení kolaudace kanalizačního řadu budete mít možnost připojení na tuto kanalizaci. V průběhu stavby si již můžete v dostatečném časovém předstihu vyřizovat samotnou projektovou dokumentaci na připojení vaší nemovitosti. Jsme připraveni a ochotni vám poskytnout nezbytnou pomoc a součinnost. Můžete si zvolit svého projektanta nebo se přímo obrátit na projektanta kanalizačního řadu pana Miloše Kopeckého, který přislíbil, že na základě vašeho zájmu vám vypracuje potřebnou dokumentaci k napojení vašich nemovitostí a vyřídí potřebné úřední formality.

Jsme si plně vědomi, že tato stavba z části omezí komfort vašeho bydlení a omezí na určitou dobu příjezd do vašich nemovitostí. Žádáme vás o trpělivost a pochopení. Naší snahou je a bude, aby dopady této stavby na vás byly co nejmenší.

Mgr. Jiří Roško
starosta obce

ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ


V souvislosti s výstavbou kanalizačního řadu dojde k omezení a změně dopravy v celé lokalitě ulice Pode Břehy a U Chodníčku. V současné době je změna dopravního značení projednávána na odboru dopravy Magistrátu města Frýdku Místku.

Zásadní připravovanou změnou dopravy na zmíněných místních komunikacích je zrušení jednosměrného provozu v místech, kde je v současné době platný. V křižovatce ulice Jamnické a Pode Břehy (u mostu přes řeku Morávku) bude doprava řízena světelným signalizačním zařízením.

Po ukončení stavebních prací bude každý den odstraněna stavební technika, staveniště bude řádně zabezpečeno a průjezd po místních komunikacích bude z části obnoven. Změněné dopravní značení však bude platit po celou dobu výstavby kanalizace! Po schválení celkové změny dopravního značení bude grafická část zveřejněna na webových stránkách obce, kde bude vytvořen speciální odkaz k této stavbě.

Při průjezdu těchto místních komunikací žádáme řidiče, resp. všechny účastníky silničního provozu o zvýšenou pozornost a ohleduplnost. V místech, kde je v současné době jednosměrný provoz bude nově provoz obousměrný, což při šířkových poměrech stávajících komunikací bude vyžadovat z vaší strany velkou míru tolerance a vzájemnou vstřícnost. Neparkujte svá vozidla po dobu stavby na místních komunikacích, jelikož zde bude obousměrný provoz a vaše zaparkovaná vozidla by neumožnila bezpečný průjezd jak vozidel stavby, tak i vašich vozidel.

STOKA „A“




Plánovaná výstavba v termínu:

duben 2021 – červen 2021 – přeložka vodovodního řadu

červen 2021 – listopad 2021 – stavba kanalizačního řadu

Pokládka nového živičného povrchu v roce 2022 - 2023

STOKA „A1“ „A2“



Plánovaná výstavba v termínu:

červen 2021 – listopad 2021 – stavba kanalizačního řádu

Pokládka nového živичného povrchu v roce 2022 - 2023

STOKA „B1“ „B2“ „B3“




Plánovaná výstavba v termínu:

únor (březem) 2022 – listopad 2022 – stavba kanalizačního řadu (dle klimatických podmínek)

Pokládka nového živичného povrchu v roce 2022 - 2023

STOKA „C1“




Plánovaná výstavba v termínu:

únor (březem) 2022 – listopad 2022 – stavba kanalizačního řadu (dle klimatických podmínek

Pokládka nového živичného povrchu v roce 2022 - 2023

Poznámka: Stoka C1 – u stoky C1 je dle sdělení dodavatele stavby předpoklad, že termín výstavby bude zahájen již v roce 2021 – přesný termín by byl upřesněn v dostatečném časovém předstihu. Tento předpoklad se může změnit, jelikož plně závisí na průběhu a rychlosti výstavby stoky A, A1, A2.

STOKA „C2“



Plánovaná výstavba v termínu:

únor (březen) 2022 – listopad 2022 – stavba kanalizačního řadu (dle klimatických podmínek

Pokládka nového živичného povrchu v roce 2022 - 2023

Poznámka: Stoka C2 – u stoky C2 je dle sdělení dodavatele stavby předpoklad, že termín výstavby bude zahájen již v roce 2021 – přesný termín by byl upřesněn v dostatečném časovém předstihu. Tento předpoklad se může změnit, jelikož plně závisí na průběhu a rychlosti výstavby stoky A, A1, A2.